

Parma, 21/09/2018

Prot. 4251/2018.IV/002.77

**CHIARIMENTO 4: Bando per PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A "Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare – I STRALCIO- Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale (Por Fesr 2014/2020 - Asse 5)"; II STRALCIO- Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale". CUP I99J16000240004 - CIG 75970926A4.**

In merito alle richieste di chiarimenti:

1) Chiedo che venga definita la durata dei lavori di primo e secondo stralcio dato che esistono diverse indicazioni: nel PSC I e II stralcio, a pagina 7, si parla di 27 mesi (850 gg); nel capitolato speciale (pag. 7) si parla di 25 mesi. Chiedo inoltre se le scadenze intermedie indicate in alcuni documenti di gara siano tuttora validi e da rispettare.

Si comunica che:

nel PSC di I stralcio, al par. 2.1, si parla di 15 mesi=450 gg, così come all'art. 13 del CSA del I stralcio.

Nel PSC del II stralcio, al par. 2.1, si parla di 12 mesi, così come all'art. 13 del CSA del II stralcio.

$15+12=27$  mesi  $30=810$  gg e non 850. Comunque le durate non sono da considerarsi cumulative bensì separatamente: 15 mesi per il I stralcio e 12 mesi per il II stralcio. All'art. 1 comma 7 del CSA del II stralcio si specifica che nel caso in cui la Stazione appaltante eserciti la facoltà prevista dal bando di gara d'appalto di affidare alla stessa ditta esecutrice del I stralcio anche la realizzazione del II stralcio lavori, relativo ai tratti E e G..., i tempi di esecuzione del II stralcio saranno ridotti di 2 mesi rispetto ai 12 mesi previsti da progetto.

Le scadenze intermedie indicate nei documenti di gara sono tutte valide, da rispettare, e fondamentali per la stesura dei cronogrammi.

2) Nel disciplinare a pagina 21 si stabilisce che la consistenza in numero di pagine delle relazioni deve essere "non superiore alle 2 unità in formato A4 (...) per ciascun sottocriterio, per un totale di 32 pagine per entrambi i due stralci. Ora, trattandosi di lavori assolutamente simili nell'ambito dei due stralci, viste le richieste dei criteri che comporterebbero risposte certamente sovrapponibili e ripetibili per i due stralci, si chiede: qualora le relazioni contengano eguali indicazioni, occorre predisporre due relazioni analoghe per ciascuno stralcio ( si vedano ad esempio gli emblematici sottocriterio 5.2 e criterio 3)? Si possono invece utilizzare le 4 pagine per la relazione dei singoli sottocriteri unendo primo e secondo stralcio in una unica relazione dettagliando eventuali (rarissime) differenze?;


Si comunica che:

no, occorre produrre gli elaborati separatamente per i due stralci.

3) Chiedo infine se per allegati si possono intendere tabelle riassuntive di soluzioni tecniche (ad esempio quali quelle richieste nel sottocriterio 5.1).

Si comunica che:

sì, si possono intendere tabelle riassuntive di soluzioni tecniche.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marco Ferrari

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello De Strada, 15 a - 43121 Parma

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma - Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.446.061,00 i.v.

Tel. n° 0521/031745 - Posta Elettronica Certificata: [parmainfrastrutture@pec.it](mailto:parmainfrastrutture@pec.it)